



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. НОЖАЙ-ЮРТ»
366241, ЧР Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. Школьная 13,
ИНН 2009001669 ОГРН 1092032001632 КПП 200901001
E-mail voysuev1961@mail.ru тел. 8 928-890-59-02

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ с. №2 с.Ножай-Юрт»

Ножай-Юртовского муниципального района
Чеченской Республики


Р.З.Войсуев

Приказ № 44/1-0 от 25.08. 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию и функционированию Центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка Роста» на базе
МБОУ «СОШ № 2 с.Ножай-Юрт»

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка Роста» на базе МБОУ «СОШ № 2 с.Ножай-Юрт»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра; -утверждение Положения о деятельности центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ директора	Август-сентябрь 2020 г
2	Согласование дизайн-проекта, зонирования, инфраструктурного листа Центра «Точка роста»	Приказ директора	Август-сентябрь 2020 г
3	Закупка, доставка, наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение 00 в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август-сентябрь 2020 г
4	Повышение квалификации сотрудников, педагогов предметных областей «Информатика», «Технология», «ОБЖ» Центра 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Свидетельства (Сертификаты) о повышении квалификации	Август-сентябрь 2020 г
5	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Приказ директора	Сентябрь 2020 г.
6	Создание и ведение раздела на сайте школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста». Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка	Страница на сайте школы, размещение информации	Сентябрь 2020 г.
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» по плану министерства образования и науки Чеченской Республики	Приказ директора	Сентябрь 2020 г
8	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора	Сентябрь 2020 г

9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: - запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр; -ознакомление обучающихся и родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром; -зачисление обучающихся	Приказ директора	Август-сентябрь 2020 г
10	Открытие центра в единый день Открытия.	Страница на сайте школы	Сентябрь, 2020 г
11	Информационное освещение в СМИ и на сайте школы. Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы и социальных сетях.	Страница на сайте школы, публикации в местной газете «Халкъан дош»	Ежемесячно
12	Организация и проведение опроса общественного мнения о работе Центра.	Анализ анкетирования	Декабрь, 2020 г
13	Организация работы Центра «Точка роста» как социокультурного объекта.	Проведение мероприятий	Постоянно
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно